STICHTING KUNSTBEZIT KONINKLIJKE NEDLLOYD

Status Project SKN 2019/2025

In de *Evaluatie Beleidsplan ANBI 2018/Toekomstverkenning* is aangegeven dat gewerkt zou gaan worden aan een verkenning van de toekomst van de Nedlloyd Collectie en de toekomst van de Stichting. Onder punt 5b van deze *Evaluatie* is daarover het volgende opgenomen:

'Met de voordracht en benoeming van nieuwe bestuurders als hierboven vermeld is de continuïteit van bestuur en collectiebeheer in een breder en toekomstbestendig kader gebracht. De ondersteuning van organisaties gericht op bezit, behoud en beheer van Nederlands maritiem erfgoed dan wel de ondersteuning daarvan alsmede van de door hen voorgedragen ter zake deskundige bestuurders zal naar verwachting de Stichting in staat stellen haar doelstellingen ook op lange termijn te kunnen blijven nastreven. De vorm waarin dat het beste kan geschieden zal in 2019 onderwerp van nadere aandacht zijn.'

In december 2019 is besloten om ter nadere invulling van deze toekomstverkenning het **Project SKN** te starten. Doel is de collectie van de Stichting als onderdeel van de algemene ontsluitingscontext maritieme collecties voor alle informatiezoekers toegankelijk te maken door deze collectie qua behoud, beheer en ontsluiting (inclusief digitalisering) volgens het kwaliteitskader 2020 van de Museumnorm te bewerken. Het bestuur van de Stichting is opdrachtgever, het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) en Het Scheepvaartmuseum(HSM) zijn de opdrachtnemers. Begin 2020 hebben vertegenwoordigers van de Stichting en de beide musea een eerste aanzet gegeven aan de verdere invulling van het projectplan (opzet/organisatie, technische randvoorwaarden, tijdpad/planning, uitvoering en kosten/-financiering). Als gevolg van de Covid-19 pandemie hebben de werkzaamheden van het projectteam vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Eind 2021 is het projectteam weer actief geworden.

Het bestuur heeft als uitkomst van de eerste fase van het project besloten voor een aantal objecten het volledige proces van registratie (inclusief eventuele restauratie en fotografie) te doorlopen, om tot een betere inschatting van de kosten van het gehele proces te komen. De doelstelling is om de Nedlloyd collectie tzt via het Netwerk Maritieme Bronnen te kunnen ontsluiten. Hieraan is op basis van de uitkomst door de beide musea verder gewerkt. Het **Project SKN** kon in 2025 succesvol worden afgesloten.

De samenstelling van het bestuur en de namen van de adviseurs staan vermeld op de website van de Stichting (onder 'Stichting').

De Stichting heeft in het boekjaar 2025 geen giften of donaties ontvangen.

Voor het overige wordt verwezen naar de Evaluaties Beleidsplan ANBI 2018 & 2019/ Toekomstverkenning en de overige op de website geplaatste evaluaties.